

## ПЛАН

подготовки условий формирования ЦОС в ГБОУ ООШ №32 г.Сызрани

№ п/п	Содержание деятельности	Сроки	Ответственный
1	Изучение нормативных документов федерального регионального уровней по развитию ЦОС	в течение года	Директор Гордеева Е.А., и.о.зам.директора по УВР Кучеренко М.Н.
2	Анализ имеющихся в ОО материальных и кадровых ресурсов для развития ЦОС	до 31.12.21г.	Директор Гордеева Е.А., и.о.зам.директора по УВР Кучеренко М.Н.
3	Формирование дорожной карты развития ЦОС в ОО	до 01.03.22 г	и.о.зам.директора по УВР Кучеренко М.Н.
4	Оснащение кабинета поступившим оборудованием, подключенным к сети Интернет	до 01.09.21 г.	зам.директора по хоз.части Князева И.Н.
5	Прохождение курсов повышение квалификации по ЦОС	в течение года	и.о.зам.директора по УВР Кучеренко М.Н.
6	Использование оборудования, поступившего в рамках проекта в учебных целях	до 01.05.22г.	и.о.зам.директора по УВР Кучеренко М.Н., учитель информатики Долгова А.А.